

| ETAPAS | 2015 | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| MÊS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Elaboração do projeto | | | | | | | | | | | | |
| Discussão e Aprovação do Projeto* | | | | | | | | | | | | |
| Elaboração de Instrumentos | | | | | | | | | | | | |
| Sensibilização da comunidade | | | | | | | | | | | | |
| Coleta de dados (consulta a comunidade) | | | | | | | | | | | | |
| Consolidação dos dados gerados no SIGA | | | | | | | | | | | | |
| Elaboração Relatório Comissão Setoriais | | | | | | | | | | | | |
| Enviar relatório para CPA | | | | | | | | | | | | |
| Elaboração do Relatório Final, envio ao INEP | | | | | | | | | | | | |
| Socialização dos resultados | | | | | | | | | | | | |
| Análise: reflexões sobre a autoavaliação | | | | | | | | | | | | |

*CPA Central e Comissões Setoriais